

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. objednávateľa:

uzatvorenej v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „dodatok“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno: **EKOS, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa**
Sídlo: Popradská 25, 064 01 Stará Ľubovňa
Zastúpený: **PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ**
IČO: 36168475
DIČ: 2020003293
Zapísaný v OR: Okresný súd Prešov, oddiel sro, vložka: č. 3487/P
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.
Číslo účtu IBAN: SK33 7500 0000 0040 0896 7839
(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastúpený: **Martin Papala – Predseda predstavenstva**
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020 492 111
Zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10798/T
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK65 0900 0000 0051 6091 6328
Tel. kontakt: +421 904 703 508 p. Marián Adamčík – vedúci strediska
(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Čl.1

Predmet dodatku

- 1.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.11.2023 zmluvu o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela: „**Rekonštrukcia dvora**“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
- 1.2. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo z dôvodu zistenia nových skutočností, ktoré neboli známe v etape prípravy návrhu Zmluvy o dielo a ktoré nebolo možné predvídať.
- 1.3. V súlade s Čl. 13 Záverečné ustanovenia, bod 13.1 Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na úprave znenia čl.3 bod 3.2, ktorý znie nasledovne :

Čl.II

Zmena čl. 3 bod 3.2 – Cena diela a platobné podmienky

3.2 „Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená v zmysle cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá bola vypracovaná podľa pokynov uvedených v súťažných podkladoch, v dohodnutej výške:

Celková cena bez DPH podľa Zmluvy o dielo :	38 668,84 Eur
Celková cena s DPH podľa zmluvy o dielo :	46 402,61 Eur
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH:	2874,07 Eur
Celková cena dodatku č. 1 s DPH:	3448,88 Eur
Celková cena tovaru vrátane dodatku č.1 bez DPH:	41 542,91 Eur
Celková cena tovaru vrátane dodatku č. 1 s DPH	49 851,49 Eur

Čl.III

Zmena čl. 4 bod 4.6 – Miesto a lehota plnenia

4.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do **19.04.2024**.

Čl.IV

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo formálne a/alebo obsahovo neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Dodatok č.1 bol vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
3. Dodatok č.1 tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo.
4. Dodatok č 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
5. Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tohto dodatku, že dodatok nebol dohodnutý v tiesni ani za nevýhodných podmienok a že ho uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne.

V Starej Ľubovni, dňa 24.11.2023

EKOS,
STARÁ
ĽUBOVŇ
Poprad
064 01 5

Objednávateľ
PhDr. Ľuboš Tomko – konateľ

V Košiciach, 24.11.2023


COLAS Slovakia, a.s.
Ľudskárska 7, 917 01 Trnava 002

Zhotoviteľ
COLAS Slovakia, a.s.

Marta ...
predseda predstavenstva

K... Brezanská
členka predstavenstva